

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00003
 Kedvezményezett: Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata

| Mérföldkő sorszama | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítási tervezett eredmény leírása |
|--------------------|---------------------------------------|---|
| 1. | 2019.01.31. | Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés település(ek)en, településrésze(ke)n megvalósuló közösségi interjúk összesítése, együttműködési megállapodás az intézményi, ágazati együttműködésről, a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt által kiadott dokumentum, a projekt online monitoring rendszerében (OVIMOR) megvalósult adatrögzítésekről |
| 2. | 2019.02.28. | Megalkotásra kerül a rendezvénynaptár, A helyi cselekvési terv és az abban foglaltak alapján megújításra kerülnek a Felhívás 3.1.1./A/4. pontjában felsorolt releváns dokumentumok Költségvetés átütőereje, a konkrét tevékenységek leírása és a szükséges források részletezése <u>A támogatói döntésben foglalt teljesítendő feltételek:</u> <ul style="list-style-type: none"> Támogatást igénylőnek a helyi cselekvési terv elkészültét követően szükséges az indikátorvállalásait felülvizsgálnia, a helyi cselekvési tervben kifejített, megvalósítási tervezett tevékenységek, események, akciók, programok függvényében az indikátor célérték vállalások növelése lehetséges. |
| 3 | 2019.08.31. | Megalkotásra kerül a rendezvénynaptár, A helyi cselekvési terv és az abban foglaltak alapján megújításra kerülnek a Felhívás 3.1.1./A/4. pontjában felsorolt releváns dokumentumok Költségvetés átütőereje, a konkrét tevékenységek leírása és a szükséges források részletezése <u>A 2. számú szakmai beszámoló elutasítása miatt a támogatói döntésben foglalt legkésőbb a 3. mérföldkőig teljesítendő feltételek:</u> <ul style="list-style-type: none"> Támogatást igénylőnek a helyi cselekvési terv elkészültét követően szükséges az |




| | |
|---|---|
| | <p>indikátorvállalásait felülvizsgálja, a helyi cselekvési tervben kifejtt, megvalósítani tervezett tevékenységek, események, akciók, programok függvényében az indikátor célérték vállalások növelése lehetséges.</p> <p>A támogatásból megvalósuló közösségi akciók, tevékenységek, programok és együttműködések megszervezése, lebonyolítása cselekvési terv alapján</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 alkalommal akció, 3 alkalommal program lebonyolítása • 1 alkalommal kerekasztal megbeszélés • 1 alkalommal tanulmányút • Helyi nyilvánossági fórumok indítása: Információs felület fejlesztése 1 db, Weboldal fejlesztése 1 db • Községi információs pont működtetésének elindítása: 8994 Zalaszentgyörgy, Kossuth út 72. |
| 4 | <p>2020.02.28.</p> <p>A támogatásból megvalósuló közösségi akciók, tevékenységek, programok és együttműködések megszervezése, lebonyolítása cselekvési terv alapján</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 alkalommal akció, 33 alkalommal program lebonyolítása • 3 alkalommal kerekasztal megbeszélés |
| 5 | <p>2020.11.29.</p> <p>A támogatásból megvalósuló közösségi akciók, tevékenységek, programok és együttműködések megszervezése, lebonyolítása cselekvési terv alapján</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 alkalommal akció, 8 alkalommal program lebonyolítása • 1 alkalommal közösségi kerekasztal megbeszélés |
| 6 | <p>2021.05.29.</p> <p>A támogatásból megvalósuló közösségi akciók, tevékenységek, programok és együttműködések megszervezése, lebonyolítása cselekvési terv alapján</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 alkalommal tanulmányút |

| | | |
|-----|---------------------------|---|
| 7 | <p>2021.11.29.</p> | <p>A támogatásból megvalósuló közösségi akciók, tevékenységek, programok és együttműködések megszervezése, lebonyolítása cselekvési terv alapján</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 alkalommal akció, 24 alkalommal program lebonyolítása • 3 alkalommal kerekasztal megbeszélés, 1 alkalommal lakossági fórum • 2 alkalommal tanulmányút |
| 8 | <p>2022.05.29.</p> | <p>A támogatásból megvalósuló közösségi akciók, tevékenységek, programok és együttműködések megszervezése, lebonyolítása cselekvési terv alapján</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 alkalommal akció, 6 alkalommal program lebonyolítása • 1 alkalommal kerekasztal megbeszélés, 3 alkalommal lakossági fórum • 1 alkalommal tanulmányút |
| 9 | <p>2022.11.29.</p> | <p>A támogatásból megvalósuló közösségi akciók, tevékenységek, programok és együttműködések megszervezése, lebonyolítása cselekvési terv alapján</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9 alkalommal akció, 7 alkalommal program lebonyolítása • 1 alkalommal tanulmányút |
| 10. | <p>2023.05.31.</p> | <p>A támogatásból megvalósuló közösségi akciók, tevékenységek, programok és együttműködések megszervezése, lebonyolítása cselekvési terv alapján</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 alkalommal program lebonyolítása • 1 alkalommal kerekasztal megbeszélés, • 1 alkalommal bűnmegelőzést segítő program • 1 alkalommal közlekedésbiztonság javítását segítő program • Közösségi tevékenységének történeti feltárása |

Alku 8
3

| | | |
|----|-------------|---|
| 11 | 2023.06.30. | <p>A projekt szakmai és pénzügyi zárása. A közösségfejlesztési folyamat értékelése.</p> <p>A projektzárás során benyújtásra kerülő dokumentumok: - egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl.: kifizetést igazoló bankkivonatok stb.), - informatikai szakember nyilatkozata az infokommunikációs akadálymentesítésről, - közösségfejlesztő végzettség/képesítés/tanúsítvány megszerzésének igazolása.</p> |
|----|-------------|---|

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata
Képviseletének elnöke



Kelt: Zalaszentgyörgy, 2023. év 06. hónap 30. napján.

Magyar Államkincstár Zala Vármegyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet



Kelt: Zalaegerszeg, 2023. év 08. hónap 10. napján.